



令和7年度
玉東町通学路安全推進協議会
対策箇所図

玉東町の概要

○人口（令和7年4月末日現在）

5,141人

○児童生徒数（令和7年5月1日現在）

- ・ 山北小 93人
- ・ 木葉小 218人
- ・ 玉東中 144人

○地形と交通

熊本市・玉名市・山鹿市等に囲まれておりJRが東西に通っている。JR木葉駅は近隣自治体からの利用も多く熊本市と玉名市を結ぶ国道208号線は終日交通量が多く、県道113号線、県道191号線は通勤や通学などの地元住民の主要道路となっている。

令和7年度危険箇所対応状況一覧

No.	校区	路線名	場所	通学路の状況・危険内容	対策内容等	事業主体	対応状況
1	木葉小学校	高月児童公園～県道191号線	みちくさ小径接合部分	出口の見通しが悪い	見通し確保のため板塀一部除去	建設課	完了
2		役場・長宗線	ローソン木葉店	車から壁で歩行者を認識しにくい	一部をメッシュフェンスに変更	総務課・教育委員会	
3	玉東中学校	土生野・奥野線	猪鼻団地入口	道路状況が悪く転倒の危険 大型ダンプの交通量が多い 段差ができていて危険	危険箇所を避ける通学路の設定 段差補修	玉東中学校 建設課	
4		県道191号線	旧山北保育園付近	路肩に段差がありそこに堆積物が たまり段差を認識しにくい	段差解消工事 定期的な清掃	玉名地域振興局	
5	山北小学校	県道191号線	JAたまな玉東総合支所付近	障害物があり横断者を認識しにくい	横断歩道手前に飛び出し君設置	総務課	
6	木葉小学校	役場歩道橋～高月児童公園	高月児童公園前	見通しが悪い	ミラーの交換、角度調整 木葉昭和児童園の保護者に注意喚起	総務課 木葉小学校	注意喚起
7		役場・長宗線	玉東町役場付近	石垣が崩れそうになっている	今後台風や地震等があった際 安全確認を行う	建設課	
8		国道208号線	猪鼻橋～玉東町役場付近	歩道がなく危険	歩道設置工事	国土交通省	継続
9	国道208号線	玉東町役場付近	歩道がなく危険 見通しが悪い	横断歩道・歩道設置工事	国土交通省		
10	玉東中学校	県道191号線	山北口踏切	踏切内の道幅が狭く危険	歩道設置工事	玉名地域振興局	
11	山北小学校	県道191号線	玉名化学付近	歩道がなく危険	歩道設置工事	玉名地域振興局	
12	玉東中学校	二俣橋ふれあいの丘線・二俣橋松ヶ尾線	駐在所前交差点	カラー塗装が消えかかっている	再塗装	建設課	
13	山北小学校	年の神・坂下線	年の神水源付近	カラー塗装が消えかかっている	再塗装	建設課	
14	木葉小学校	部田見・横町線	玉東町役場付近	道幅が狭く危険	道幅拡幅	建設課	新規
15		国道208号線	玉東町稲佐交差点	道路状況が悪く転倒の危険	道路修繕	国土交通省	

完了

①高月児童公園～県道（木葉小校区）

📍 みちくさ小径接合部分

● 状況

- ・ 出口の見通しが悪い

■ 対策

- ・ 見通し確保のため右側の板塀一部撤去



離合部分手前から右側の視界確保

完了

②町道 役場・長宗線 (木葉小校区)

📍 ローソン木葉店の出入り口

4

● 状況

- ・ ローソンから出ていく車が
塀で歩行者を認識しにくい

■ 対策

- ・ 一部メッシュフェンスに変更



**●状況**

- ・坂の勾配が大きく、両サイドに落ち葉や砂利があり、転倒の危険性がある
- ・大型ダンプも通行するため危険である
- ・道路自体も段差ができていて危険

■対策

- ・危険箇所を避ける通学路の設定
- ・段差補修



危険箇所につき通行禁止

完了

④ 県道191号線 (玉東中校区)

📍 旧山北保育園前

6

● 現況

- ・ 路肩に段差があるが落ち葉などがたまり段差に気づかず転倒した学生が数名いる

■ 対策

- ・ 段差をなくし定期的な清掃



完了

⑤ 県道191号線 (山北小校区)

JAたまな 玉東総合支所付近


7

● 状況

- ・ 障害物で横断者を認識しにくい

■ 対策

- ・ 横断歩道前に飛び出し君を設置



● 現況

- ・ 歩道がなく危険
- ・ 歩道設置中

■ 対策

- ・ 歩道設置
- ・ R7年度施工中 (国)



継続

⑨ 国道208号線.県道部田見・木葉線 (木葉小校区) 玉東町役場付近

● 現況

- ・ 歩道のない国道部分を通るため危険
- ・ 横断する際、右側からの自動車が見えない

■ 対策

- ・ 横断歩道と歩道を設置
- ・ R7 年度施工中 (国・熊本県)



● 現況

- ・ 踏切内に歩道がないため危険

■ 対策

- ・ 駅側に歩道を設置
- ・ R7工事完成予定（熊本県）





● 現況

- ・ 歩道がなく危険
- ・ 西川自動車付近歩道完成

■ 対策

- ・ 歩道を設置

- ・ R8年度完成予定 (熊本県)

(R7年度 用地補償)

(R8年度 工事予定)





●現況

- ・カラー舗装が消えかかっている

■対策

- ・再塗装





● 現況

- ・ カラー舗装が消えかかっている

■ 対策

- ・ 再塗装



拡大





● 現況

- ・ 交通量が多く道幅が狭く危険

■ 対策

- ・ 道幅拡幅



●現況

- ・横断歩道のアスファルトに凸凹があり転倒の恐れがある
- ・横断歩道が消えかけている

■対策

- ・道路修繕



拡大

